oGTP - Planeamento | Gestão de Tarefas

		Março				Abril			Maio		Junho	
Atividades	Atores	13 à 19	20 à 26	27 à 31		3 à 16	17 à 30		1 à 14	15 à 31	1 à 4	5 à 11
Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais	Paulino Jonas, Elton Penicela, Francisco António	FEITO										
Modelagem e Desenho	Paulino Jonas, Elton Penicela, Francisco António		FEITO									
Instalação e configuração flutter	Paulino Jonas, Elton Penicela, Francisco António			FEITO								
CRUD Utilizador	Paulino Jonas				F	EITO						
Login e Logout (com leitor biométrico integrado)	Paulino Jonas						EM CURSO					
CRUD Atividades e Ordenação por Importância/prioridade	Elton Penicela								To do			
CRUD tarefas e Ordenação por Importância/prioridade	Francisco António									To do		
Alterar palavrapasse e foto de Perfil (upload e Câmera)	Elton Penicela										To do	
Notificações	Francisco António											To do
Testes	Paulino Jonas, Elton Penicela, Francisco António	FEITO	FEITO	FEITO	F	EITO	EM CURSO		To do	To do	To do	To do
Documentação da Aplicação	Paulino Jonas, Elton Penicela, Francisco António	FEITO	FEITO	FEITO	F	EITO	EM CURSO		To do	To do	To do	To do